Приложение к приказу                                                                                                                                  
руководителя отдела образования                                                                                                          
 администрации города Сорска                                                                                                                                     
от 11.02.2025 г.  № 16

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Сорска в 2025 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные
исполнители
	Ожидаемые результаты

	1. Организационно-управленческое сопровождение

	1.1.
	Назначение муниципального координатора проекта «Школа Минпросвещения России»
	январь 2025 г.
	Руководитель ОО
	Приказ руководителя отдела образования

	1.2.
	Разработка и утверждение Плана
мероприятий («дорожной карты»)
по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях города Сорска
	январь 2025 г.
	Муниципальный координатор
	Синхронизированы процессы
управления реализацией проекта
«Школа Минпросвещения России» на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации 

	1.3.
	Мониторинг выполнения мероприятий
муниципальных планов («дорожных карт») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях
в 2025 году
	май, декабрь
2025 г.
	Муниципальный
координатор
	 Промежуточный контроль за реализацией мероприятий Проекта

	1.4.
	Прохождение общеобразовательными
организациями самодиагностики в системе
мониторинга деятельности образовательных организаций
	по
федеральному плану Проекта
	Муниципальный
координатор
	Результаты самодиагностики

	1.5.
	Корректировка программ развития на основе
результатов самодиагностики
	по результатам самодиагностики

	Муниципальный
координатор
	Программы развития
общеобразовательных организаций

	1.6.
	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций
по организационному и методическому сопровождению реализации Проекта
	Апрель, июнь, август, 
декабрь 
	отдел 
образования
	Обеспечена оперативность во
взаимодействии по реализации Проекга на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций

	1.7.
	Разработка карты сквозных дефицитов в
общеобразовательных организациях города Сорска по итогам самодиагностики (ноябрь 2024 года)
	январь-
февраль 
	Муниципальный
координатор
	Муниципальная карта дефицитов
по направлениям Проекта 

	2. Организационно-методическое сопровождение

	2.1.
	Организация работы муниципального методического актива
	январь
	отдел 
образования
	Утверждение состава и плана работы муниципального методического актива

	2.2.
	Сопровождение МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной, как ШНОР
	Февраль-декабрь 
	отдел 
образования
	Реализация муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами

	2.3.
	Организация и координация работы общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению внешних оценочных процедур
	Январь-декабрь 
	отдел 
образования
	Приказы руководителя отдела образования об организации и проведении ВПР, ГИА

	2.4.
	Организация работы общеобразовательных учреждений по реализации ИПРА ребенка-инвалида 
	Январь-декабрь 
	отдел 
образования
	Утверждение и реализация муниципального плана работы по
реализации ИПРА ребенка-инвалида 

	2.5.
	Сопровождение МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной, как ШНОР
	Февраль-декабрь 
	отдел 
образования
	Реализация муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами

	2.6.
	Координация работы школьных спортивных клубов
	февраль-декабрь
	отдел
образования
	Эффективная работа школьных спортивных клубов

	2.7.
	Мастер-класс «Использование ресурсов ФГИС «Моя школа» в образовательном процессе»
	февраль
	СОШ 1
	Распространение положительных образовательных практик

	2.8.
	Межмуниципальный семинар «Организация работы по магистральным направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»
	март
	отдел 
образования
	Распространение положительных административных практик

	2.9.
	Муниципальный семинар. Филологическое образование в современной школе.
	март
	ООШ 2
СОШ 3
	Распространение положительных образовательных практик

	2.10.
	Совещание с руководителями. Организация летнего отдыха обучающихся.
	апрель
	отдел 
образования
	Работа пришкольных  летних оздоровительных лагерей. Работа летних спортивных площадок. Межведомственное взаимодействие в организации летнего отдыха обучающихся.

	2.11.
	Координация работы в АИС «Книгозаказ»
	апрель
	отдел 
образования
	Формирование заказа учебной литературы на 2025/2026 учебный год

	2.12.
	Фестиваль школьных театров
	май
	ООШ 2
СОШ 3
	Распространение положительных образовательных практик

	2.13.
	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по итогам 2024/2025 учебного года. Анализ результатов внешних оценочных процедур.
	июнь
	отдел 
образования
	Планирование работы по повышению качества образовательных результатов на 2025/2026 учебный год

	2.14.
	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по подготовке к  2025/2026 учебному году. Материально-техническая база образовательного процесса.
	август
	отдел 
образования
	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году

	2.15.
	Координация работы по подготовке и проведению школьного и муниципального этапа ВсОШ
	август-октябрь
	отдел 
образования
	Организация работы предметно-методических комиссий, независимых наблюдателей ВсОШ

	2.16.
	Семинар. Использование кабинетов «Точка роста» в образовательном процессе
	октябрь
	СОШ 3
	Распространение положительных образовательных практик

	2.17.
	Организация обучения педагогов по дополнительным образовательным программам
	ноябрь
	отдел 
образования
	Формирование заявки на обучение в 2026 году в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

	2.18.
	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций. Реализация дополнительного образования в общеобразовательных организациях.
	декабрь
	отдел 
образования
МБУ ДО «Дом детского творчества»
	Формирование муниципального заказа на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на 2026 год

	3. Информационное сопровождение

	3.1.
	Создание раздела «Школа
Минпросвещения России» на сайтах общеобразовательных организаций Республики Хакасия
	январь-март
2025 г.
	муниципальный
координатор
	Раздел на сайте школы

	3.2.
	Информирование педагогической и
родительской общественности через средства массовой информации о ходе реализации Проекта
	в течение года
	отдел 
образования, общеобразовательные организации
	Обеспечена информированность
педагогической и родительской общественности в СМИ, на официальных сайтах и госпабликах образовательных учреждений, отдела образования
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Приложение к приказу                                                                                                                                       руководителя отдела образования                                                                                                                администрации города Сорска                                                                                                                                         от 11 .02.2025 г.   №  16     План   мероприятий   («дорожная   карта»)   по   реализации   основных   направлений   проекта   «Школа   Минпросвещения   России»     в   муниципальных   общеобразовательных   организациях     города Сорска в 2025   году    

№  п/п  Наименование   мероприятия  Сроки  Ответственные   исполнители  Ожидаемые   результаты  

1.   Организационно - управленческое   сопровождение  

1.1.  Назначение муниципального координатора  проекта «Школа  Минпросвещения России»  январь   2025 г.  Руководитель ОО  Приказ  руководителя отдела образования  

1.2.  Разработка   и   утверждение   Плана   мероприятий   («дорожной   карты»)   по   реализации   основных   направлений  проекта   «Школа   Минпросвещения   России»   в  общеобразовате льных организациях города  Сорска  январь   2025 г.  Муниципальный  координатор  Синхронизированы   процессы   управления   реализацией   проекта   «Школа   Минпросвещения   России»  на  муниципальном уровне и уровне  общеобразовательной организации   

1. 3 .  Мониторинг   выполнения   мероприятий   муниципальных   планов   («дорожных   карт»)  по   реализации   основных   направлений  проекта   «Школа   Минпросвещения   России»  в   общеобразовательных   организациях   в   2025   году  май,   декабрь   2025   г.  Муниципальны й   координатор    П ромежуточный   контроль   за   реализацией   мероприятий   Проекта  

1. 4 .  Прохождение   общеобразовательными   организациями   самодиагностики   в   системе   мониторинга   деятельности  образовательных   организаций  по   федеральному  плану   Проекта  Муниципальный   координатор  Результаты   самодиагностики  

